


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Рождественской СОШ


Иванова В.В.



**План-график (дорожная карта) мероприятий
по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса
в МБОУ Рождественской СОШ**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за выполнение мероприятия	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.2.	Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса	До 31 августа 2024 г.	Директор ОО, руководи- тель агрокласса	Положение о создании агрокласса Утверждено Приказом директора
1.3.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов в общеобразовательной организации	До 31 августа 2024 г.	Директор ОО, заместитель директора по УВР	План мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов на учебный год Утвержден Приказом директора
1.4.	Заключение соглашений с организациями-партнерами	До 31 августа 2024 г.	Директор МБОУ	Заключены соглашения с организациями-партнерами
1.5.	Организация приема обучающихся для зачисления в агрокласс. Размещение информации о приеме на официальном сайте МБОУ Рождественской СОШ http://shkola-rozhdest.ru/	август 2024 г.	Директор	Обеспечен прием в агроклассы Размещена информация о приеме на официальном сайте http://shkola-rozhdest.ru/

1.7.	Издание Приказа о зачислении обучающихся в агрокласс	До 31 августа 2024 г.	Директор	Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы МБОУ Рождественская СОШ
1.8.	Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе	Постоянно	Заместитель директора по УВР	Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в агроклассе
2. Организация образовательного процесса				
2.1.	Внесение изменений в основную образовательную программу среднего общего образования в части: - включения программ профессионального обучения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика» на уровне среднего общего образования	До 31 августа 2024 г.	Заместитель директора по УВР учителя-предметники	Внесены изменения в основные образовательные программы среднего общего образования в части включения агротехнологического содержания в содержание учебных предметов
2.2.	Разработка и реализация программ профессионального обучения, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Садовник».	До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация	Учителя-предметники	Разработаны программы профессионального обучения в объеме до 1- 2 час в неделю в 10 классе
2.3.	Разработка и реализация углубленных общеразвивающих программ естественно-научной направленности по предметам; «Биология», «Химия», «Физика».	До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация	Заместитель директора по УВР учителя	Разработаны 3 углубленных общеразвивающих программы естественно-научной направленности для обучающихся 10 класса
2.5.	Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы	До 31 августа 2024 г.	Заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель	Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориентационного минимума
3. Организация профориентационной деятельности				

3.1.	Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее».	По отдельному графику	Заместитель директора воспитательной работе, классный руководитель	Обеспечен 100 % охват обучающихся 10 агрокласса профориентационной диагностикой
4. Кадровое обеспечение				
5.2.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, участие в региональных семинарах.	По отдельному графику	Руководитель	Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в агроклассе
5. Информационное обеспечение				
6.1.	Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте МБОУ Рождественской СОШ http://shkola-rozhdest.ru/	Сентябрь 2024 г., далее - постоянно	Директор	Создан раздел «Агрокласс» на официальном сайте http://shkola-rozhdest.ru/
6.2.	Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах	По отдельному графику	Руководитель	Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной деятельности в агроклассах
6.3.	Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий по профориентации и др. с участием родителей, специалистов	По отдельному графику	«Школьная команда» педагогов агроклассов, родители, специалисты СПК	Проведены открытые занятия, мастер-классы, мероприятия по профориентации и др. с участием родителей, специалистов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265695

Владелец Иванова Вера Викторовна

Действителен с 11.12.2025 по 11.12.2026